Termo de Abertura de Projeto (TAP)

Nome do Projeto: Apoio – Sistema Marido de Aluguel

Gestor do Projeto: Denner Victor Pimenta

Orçamento: R$ 50.000,00

Prazo do projeto: 14/11/2026

Última revisão da TAP: 14/11/2026

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O projeto deve ser realizado para otimizar a contratação de serviços residenciais, atendendo pessoas que buscam agilidade e segurança ao procurar profissionais como eletricistas, encanadores e pedreiros. A proposta é desenvolver uma plataforma onde o cliente solicita orçamentos enviando fotos do problema, eliminando a necessidade de visitas presenciais para avaliações iniciais e reduzindo os custos de deslocamento dos trabalhadores. Dessa forma, o projeto busca resolver a informalidade e a lentidão do processo tradicional, tornando a conexão entre clientes e prestadores de serviço mais transparente, prática e eficiente.

OBJETIVOS

O valor central do projeto é transformar o processo de contratação de serviços manuais, tornando-o mensurável, rápido e seguro. A aplicação busca gerar economia de tempo para o cliente e aumento de oportunidades de renda para o profissional autônomo.

Objetivos SMART do Projeto

- **Redução do Tempo de Orçamento:** Reduzir o tempo médio de espera por estimativas de preço para reparos residenciais (**Específico** e **Relevante**) para um prazo máximo de 2 horas após a postagem das fotos da demanda (**Mensurável** e **Atingível**), a ser alcançado nos primeiros 3 meses de operação do sistema (**Temporal**).
- **Engajamento e Adesão de Profissionais:** Cadastrar e validar profissionais prestadores de serviço — como pedreiros, encanadores e eletricistas — (**Específico** e **Relevante**), alcançando a marca de 50 perfis ativos e verificados na plataforma (**Mensurável** e **Atingível**) até o final do semestre de desenvolvimento do projeto (**Temporal**).
- **Conversão de Serviços Postados:** Assegurar que a plataforma efetivamente gere negócios fechados entre as partes (**Relevante**), atingindo uma taxa onde 30% das demandas postadas com fotos se convertam em contratações finais (**Mensurável** e **Atingível**), com medição realizada após os primeiros 6 meses de uso do aplicativo

(**Temporal**).

- **Corte de Custos de Deslocamento:** Eliminar 100% dos gastos com combustível e tempo em visitas presenciais que servem apenas para orçamentos preliminares e não resultam em negócio (**Específico**, **Mensurável** e **Relevante**), estabelecendo a triagem por imagens como padrão (**Atingível**) desde o dia do lançamento da versão inicial (**Temporal**).

PRODUTO E REQUISITOS

A entrega final será uma plataforma Web (back-end e front-end) intuitiva e prática, desenvolvida para conectar clientes a profissionais de manutenção através de orçamentos baseados em fotos. O sistema busca facilitar o acesso dos usuários, reduzindo dificuldades de navegação e tornando a solicitação e a oferta de serviços um processo simples, eficiente e acessível.

Principais requisitos:

- Interface simples, organizada e focada no envio rápido de fotos do problema e na visualização clara das propostas.
- Navegação de fácil compreensão, com funcionalidades acessíveis mesmo para usuários com pouca experiência em sistemas digitais.
- Mensagens claras para orientar clientes e profissionais durante as etapas de negociação e aprovação de orçamentos.
- Sistema Web responsivo, adaptável e compatível com os dispositivos móveis e desktops definidos para o projeto.
- Integração completa da aplicação Web, com API em Java e Spring Boot, a um Banco de Dados Não Relacional (MongoDB Atlas).
- Acesso ao sistema com e-mail e senha, com a senha armazenada de forma criptografada.
- Código do projeto obrigatoriamente versionado e documentado em um repositório no GitHub da organização Fatec Franca.
- Entrega final validada por meio de um vídeo público no YouTube, de até 5 minutos, demonstrando as funcionalidades do software na prática.

MARCOS
• Levantamento e especificação dos requisitos; • Definição das funcionalidades do sistema; • Criação do protótipo e da interface; • Desenvolvimento do sistema; • Implementação das principais funcionalidades; • Testes de funcionamento e usabilidade; • Correção de erros identificados; • Validação com usuários de teste; • Documentação do sistema; • Entrega da versão final

PREMISSAS
• Disponibilidade dos integrantes da equipe durante o desenvolvimento; • Disponibilidade das ferramentas e tecnologias necessárias; • Os requisitos definidos inicialmente serão disponibilizados pela equipe responsável; • Disponibilidade de usuários para realização dos testes de usabilidade; • A infraestrutura necessária para o funcionamento do sistema estará disponível; • As informações fornecidas para o desenvolvimento serão suficientes para atender aos requisitos do projeto.

EQUIPE		
Membro	**Cargo**	**Responsabilidade**
Denner Victor Pimenta	Gerente de Projetos	Gerenciar o desenvolvimento e desenvolver o front-end
Richard Gabriel dos Santos	Desenvolvedor	Modelagem do banco de dados e documentação (memorial e diagrama NoAM)
Tiago William Valeriano Pereira	Desenvolvedor	Desenvolver o back-end (API REST e autenticação)

RESTRIÇÕES
• Prazo limitado para desenvolvimento e entrega; • Recursos financeiros e tecnológicos limitados; • Quantidade limitada de integrantes na equipe; • Dependência da disponibilidade dos usuários para realização dos testes; • Limitações das tecnologias e ferramentas utilizadas; • Necessidade de cumprir os requisitos definidos para o projeto dentro do prazo estabelecido.

RISCOS
• Atraso no desenvolvimento por indisponibilidade de integrantes perto das entregas; • Conflitos de versão no GitHub, com alterações de um integrante sobrescrevendo o trabalho de outro; • Perda de acesso ao banco de dados na nuvem ou exposição das credenciais de conexão; • Lentidão do sistema causada pelo tamanho das fotos enviadas; • Dificuldade técnica em funcionalidades novas para a equipe, como a autenticação com senha; • Baixa participação de usuários nos testes de usabilidade.

ACOMPANHAMENTO DO PROJETO (QUADRO KANBAN)

As tarefas do projeto são organizadas em um quadro Kanban no Trello, dividido nas listas A fazer, Fazendo e Concluído, com cada cartão atribuído ao integrante responsável.

